

**Viikot 48-50**

Töissä ilmeneviä muutoksia päivitetään tarvittaessa

Kanaalien esille kaivuu, sulkuseiniä rakentaminen (mahdollisesti vk 48 ->)

Kanaalien esille kaivuu sekä patorakenteiden rakennus

Kanaalin kannen purkutyöt sekä patorakenteiden rakennus

Työmaa-alueella suoritetaan ajoittain rammerointia, sekä vesien pumppaamista.

Töiden ajoitus pyritään järjestämään niin, että siitä koituu mahdollisimman vähän meluhaittaa kiinteistöille.