

VIIKOT 51/23-1/24

Välipäivät 27.-29.12.
olemme normaalisti töissä

Kanaalien kannen
purku sekä kanaalien
täyttö. Sulkuseiniä
rakentaminen
rakennuksen
seinustan viereen.

Työmaa-alueella suoritetaan vesien
pumppaamista, sekä ajoittain
rammerointia.

Töiden ajoitus pyritään järjestämään
niin, että siitä koituu
mahdollisimman vähän meluhaittaa
kiinteistölle.

Kanaalien esille
kaivu ja kannen
purku. Kanaalien
täyttö.

Kanaalien kannen
purkutyöt sekä
patorakenteiden
rakennus
Vilhovuorenkadun
vieressä.